

BÁO CÁO

TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RIÊNG LẺ (ĐỢT 4- ĐỢT CUỐI)

Chứng khoán: cổ phần Công ty cổ phần Xây lắp điện I

*Theo CV số 5942/UBCK-QLCB do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát hành
ngày 05/09/2016*

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Xây lắp điện I

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà CT2, số 583 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3845.6329

Số Fax: (84-4) 3823.1997

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

1. Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây lắp điện I
2. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán chào bán: 11.480.718 cổ phiếu
5. Tổng số lượng vốn huy động ròng từ đợt phát hành: 378.793.694.000 đồng
6. Ngày bắt đầu chào bán: 06/09/2016
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 10/09/2016

II. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

1. Phương án sử dụng vốn đã được thông qua tại Nghị quyết số 03/NQ-PCC1-ĐHĐCD ngày 19/08/2016

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để đầu tư xây dựng dự án thủy điện Bảo Lâm 3.

2. Tiến độ thực hiện cho đến ngày báo cáo
- Tiến độ giải ngân số tiền thu được:

Tổng số tiền đã giải ngân cho dự án đến thời điểm báo cáo: **378.793.694.000** đồng.

Tổng số tiền còn lại chưa giải ngân: **0** đồng

Ngày cuối cùng thanh toán của đợt giải ngân: 21/08/2018

- Tiến độ dự án hiện tại: tiến độ dự án đảm bảo theo đúng kế hoạch đặt ra. Dự án đã được hoàn thành và đưa vào vận hành phát điện từ tháng 12/2017.

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trịnh Văn Tuấn